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08. August 202655/66 Leutschenbach

Perspektive - Thurgauerstrasse

Baustellenlogistik und Termine

Abbruch - Mai 2026 - Juli 2026

Rohbau OGs, Ausbau, Umgebung - August 2027 - Februar 2029

Aushub und Tiefbau - August 2026 - April 2027

Bodenplatte Rohbau UG - Januar 2027 - April 2027

Schwarzplan

Zusammenfassung Termine

Phase Zeitraum

Baustart April 2026

Abbruch Mai – Juli 2026

Baugrube August 2026 – Mai 2027

Spundwand einbringen August – September 2026

Pfahlfundation Juni – August 2026

Kanalisation, Bodenplatte, Rohbau 
Untergeschoss

Januar – Juni 2027

Spundwand ziehen Juni – Juli 2027

Rohbau EG und Mezzanin Juli – September 2027

Rohbau Obergeschosse August 2027 – September 2028

Ausbau und Umgebung Januar 2028 – Februar  2029

IBS / Tests / Mängelbehebung März – Mai 2029

Abschluss / Übergabe Mai 2029

Geräuschvoll

Geräuschreich

2026

Baustart Ende Abbruch Fertigstellung Mock-up

Kraninstallation Hochbau

Erwerb Grundstück und bestehende Liegenschaften

Planungsarbeiten

Abschluss / ÜbergabeEnde Raubau

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai

2022 - 2025 2027 2028 2029

Abbruch

www.5566.ch

Pfahlfundation erstellen

Spundwand 

einbringen

Spundwand 

ziehen

Baugrube

Kanalisation, Bodenplatte,

 Rohbau Untergeschoss

Rohbau EG+ME

Rohbau Obergeschosse

Ausbau und Umgebung

IBS - Tests - Mängelbehebung


